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Position nr. Undersggelser Vinterferie uge 7 & 8/14 Vinterferie uge 7 & 8/15 Vinterferie uge 7 & 8/16 ‘ Vinterferie uge 7 & 8/17
Pos. 1.0 Supplerende undersggelser - se COWI detailtidsplan R SR et 7 F 2 }
Pos. 1.1 - Sadelstraede 1 (skimmel/ radonsug)
Pos. 1.2 - Tv inspektion, stikledninger (10 stk) |
Pos. 1.3 - skimmel/ 10 boreprgver (6 ugers varslinger udsend uge36) * 6 ugers varsling
Pos. 1.4 - Beton & facadebeton undersggelse
Pos. 1.5 - radonsug (se Sadelstraede 1)
Pos. 1.6 - radonorientering til 28 lejemal (seneste malingsresultater) * Orientering udsendt til beboerne
Pos. 1.7 - radonsug - (gvrige lejemal efter info. brev) \; {
Pos. 1.8 - 1 - skimmel lejemal mangler |
Pos. 1.9 - Tv inspektion, stikledninger (resterende)
Pos. 1.10 - lejemal friskluft ventiler og aftraek rensning L B | /”L =
Pos. 1.11 Resultater af undersggelserne et 1,_ oy '%‘:::L ‘\‘\
Mgder m.v. | IR

Pos. 2.0 Adm. og radg. mgder I I I 24.2 Hes li ex Ragé?‘mg_ge bo 24.9
Pos. 2.1 Byggeudvalgsmgder I I \ I 13, | a3 I msmbn@;i z\.To‘wI
Pos. 2.2 Beboermgder I “Mass| s.sl ULT.JUNI \ - I zo‘;m I I I
Pos. 2.3 Org.bestyrelsesmgder/ ex. generalforsamling, foreningsmgder m.v. = I I\d e
Pos. 2.4 Drgftelser med LBF
Pos. 2.5 HP gkonomimgde ADM./ COWI/BYGGE@KONOMI
Pos. 2.6 Afklaring med LBF
Pos. 2.7 Beboermgde - skema A beslutning okt.

Inputs, skematik m.v. B
Pos. 3.0 Drejebogs blad for HP forlgbet frem mod skema A
Pos.3.1 - revidering af drejebogs blad, HP notat U
Pos. 3.2 Ark.firma Friis & Moltke A/S - radgiver proces & Arkitektur u Aot uz.M"em_se o —— - hivor ot er oplieg fremest af ArhitakEfimact
Pos. 3.3 Rédgivere (ark. / ing.) udfeerdigelse af radgiverudbudsmatr.
Pos. 3.4 Beboerdemokratisk proces (Igbende orientering) B
I;os. 3.5 7 ;m arkitektkonkurrence gnskes - forskydes HP med ca. 8 maneder B -
Pos. 3.6 Skema A - godkendelse org. Bestyr. & kommune
Pos. 3.7 Skema A - ansggning til LBF
Pos. 3.8 - skema A godkendelse
Pos. 3.9 Udbud af teknisk radgivning ] T 1 |
Pos. 3.10 - valg af teknisk radgiver lL
Pos. 3.11 Radgiver projektering (og bearbejdelse af endelig renov. Forslag)
Pos. 3.12 Beboerdemokratisk proces -proces, som den valgte radgiver forestar
Pos.3.13 Radgiver udfaerdigere - enterperngr EU udbud og licitation
Pos. 3.14 - valg af entreprengr
Pos. 3.15 Skema B - godkendelse i org.best., kommune og LBF x]
Pos. 3.16 - skema B godkendelse
Pos. 3.17 Byggestart




